

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
по закупкам оборудования  
ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	2	3	5
1.	Утверждены изменения в методические рекомендации по созданию мастерских	Министерство просвещения Российской Федерации	14.05.2022г
2.	Направление на согласование и утверждение инфраструктурного листа, дизайн-проекта и ОГБПОУ «РЖК» в Министерство просвещения Российской Федерации	Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Министерство просвещения Российской Федерации	18.10.2021г.
3.	Согласован инфраструктурный лист и перечень оборудования для оснащения мастерских в ОГБПОУ «РЖК»	Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Министерство просвещения Российской Федерации	18.10.2021г.
4.	Проработаны позиции закупок у единственного поставщика и посредством электронного аукциона	ОГБПОУ «РЖК», Министерство образования и молодежной политики Рязанской области	28.01.2022 г
5.	Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Рязанский железнодорожный колледж» на реализацию мероприятия: по созданию и обеспечению функционирования мастерских в ОГБПОУ «РЖК» в рамках Государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования» п. 4.2 раздела 5 «Система программных мероприятий»	ОГБПОУ «РЖК», Министерство образования и молодежной политики Рязанской области	31.01.2022г.
6.	Внесение изменений в план ФХД и план-график закупок	ОГБПОУ «РЖК»	01.02.2022- 04.02.2022
7.	Заключение договоров с ед. поставщиками на закупку оборудования	ОГБПОУ «РЖК»	09.03- 18.03.2022г.
8.	Разработка и согласование Технического задания на разработку государственной информационной системы Рязанской области «Центр опережающей профессиональной подготовки Рязанской области»	ОГБПОУ «РЖК», Министерство образования и молодежной политики Рязанской	21.03.2022г.

		области, Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области	
9.	Разработка документации, технических заданий и подача заявок в ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области" по позициям для проведения электронного аукциона по закупкам оборудования	ОГБПОУ «РЖК», Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области"	09.03.2022г.
10.	Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания мастерских в ОГБПОУ «РЖК»	ОГБПОУ «РЖК», Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области"	09.03.2022г.
11.	Поставка товаров по договорам с ед. поставщиками	ОГБПОУ «РЖК», поставщики	01.06.2022г.
12.	Оплата товаров по договорам с ед. поставщиками	ОГБПОУ «РЖК»	01.07.2022г.
13.	Проведение электронных аукционов ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области" по позициям для проведения электронного аукциона по закупкам оборудования	ОГБПОУ «РЖК», Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области"	15.03.2022г.
14.	Заключение контрактов по итогам электронных аукционов ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области" по позициям для проведения электронного аукциона по закупкам оборудования	ОГБПОУ «РЖК», поставщики	30.03.2022г.
15.	Поставка товаров электронных аукционов ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области" по позициям для проведения электронного аукциона по закупкам оборудования	ОГБПОУ «РЖК», поставщики	30.06.2022г.
16.	Оплата товаров по контрактам электронных аукционов ГКУ РО "Центр Закупок Рязанской области" по позициям для проведения электронного аукциона по закупкам оборудования	ОГБПОУ «РЖК», поставщики	14.07.2022г.
17.	Установка оборудования	ОГБПОУ «РЖК»	01.07.2022г.
18.	Сдача объекта	ОГБПОУ «РЖК»	01.09.2022г.

Директор ОГБПОУ «РЖК»



И. А. Филатов